
1

河北省高等教育教学改革研究项目管理办法

（试行）

一、总 则

第一条 为了加强对高等教育教学改革研究项目的管理，

进一步推动我省高等教育教学改革与建设，提高教学水平和人

才培养质量，特制定本办法。

第二条 河北省高等教育教学改革研究项目是指河北省

教育主管部门在构建全省高等教育质量保障体系过程中批准

立项的教学改革项目。它是促进高等教育科学发展，深化高校

人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法、教学手段改

革，全面提高教学质量而实施的一项教学常规管理制度，是全

省高校教学质量外部保障体系的有机组成部分。

第三条 省教育厅对全省高等教育教学改革研究项目进

行综合管理并负责组织实施。

第四条 高等学校要把教学改革研究纳入本校教学工作

整体规划，把教学改革研究项目的组织、指导、管理工作纳入

本校教学科研日常工作，为教学改革创造良好的条件，并对教

学改革成绩突出的人员予以表彰奖励。

二 、申报与立项

第五条 教学改革研究项目主要范围是高等教育办学思

想的研究，各专业的人才培养模式、课程体系、教学内容、教

学方法、教学手段改革以及教学管理改革的研究与实践等。项
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目分重大项目、重点项目、支持项目、指导项目四类。其中，

重大项目和重点项目是适应时代要求，具有领先理念，采用现

代科研手段，在培养创新人才方面影响面广，推广价值大，社

会效益好，有一定深度和难度的攻关研究项目。

第六条 教学改革研究项目每 2 年申报一次，申报时间一

般在当年四月份。自教学改革研究项目指南发布之日起受理各

高校的申报，受理期限为一个月。高校申报立项项目时，应确

保教学第一线教师申报的课题比例占申报额的 60%以上。

第七条 省教学改革研究项目在学校教改项目基础上择

优建设。申请立项的教学改革研究项目一般应具备下列条件：

1.对河北省高等教育改革与发展具有一定的理论指导意

义和实践运用价值；

2.具有一定的学术价值，对深化教学改革提高教育质量，

具有较大的作用；

3.能为教育行政部门决策提供理论依据和科学论证；

4.能取得较好的预期效益，研究成果具有实际应用、推广

价值；

5.项目论证充分，目标明确，研究计划可行，研究方法科

学，经费预算、人员组成合理，具备按计划完成研究任务的各

项基本条件；

6.为了体现教学改革项目的应用性特点，发挥项目对促进

教学改革、提高教学质量的实际作用，研究时间一般应在一年
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以上。

研究时间一般从批准立项的年份开始起算。

第八条 为了保证项目的水平和质量，申请人一般应是承

担过校级以上项目、具有副高以上职称的专业技术人员。其他

人员须有两名相关专业副高职称以上人员推荐，推荐函包括课

题的选题价值、队伍情况、研究基础、条件保障、成果预测等

内容。教学改革研究项目实行项目主持人负责制，主持人仅限

一人，参研人员一般在 6 人以内（含主持人）。

承担有教学改革研究项目的，其承担的教改项目完成结项

后，方可申报下一轮次的项目。项目主持人不得同时申请两个

及两个以上项目。

第九条 各高等学校根据教改项目的性质、目标和本校的

实际，对申报项目通过科学、合理的组织方式和初评程序进行

初审，确保推荐质量，并按照规定的要求上报省教育厅。

第十条 省教育厅聘请省内高等教育学科及其他相关专

业学科的专家，对各类项目分组评审，初选出立项项目并提出

立项意见。

第十一条 省教育厅根据专家评审结果，形成立项意见和

研究经费分配方案，报厅领导审批并公示后公布立项项目。

三、过程管理

第十二条 省教育厅高教处是全省高等教育教学改革研

究项目的管理部门，负责教学改革研究项目的日常管理工作。
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各高等学校应明确具体管理部门并配备专职人员。

第十三条 实行资助项目开题报告制度。填报《河北省高

等教育教学改革项目开题报告书》，主要就项目研究的目标、

思路、内容与方法以及研究计划等进行报告。具体操作办法授

权学校项目管理部门制定。

自筹项目可参照执行。

第十四条 建立项目中期报告制度。自获准立项之日起、

满一年时，课题主持人应向学校项目管理部门提交年度研究报

告，并填写《河北省高等教育教学改革研究项目中期报告书》，

其内容可作为项目经费使用、项目结项鉴定的依据之一。

各校应将实施项目中期报告制度作为帮助和督促项目组实

施研究计划、安排经费、完成研究任务、达到研究目标的主要

措施。

第十五条 项目实施过程中，高校要加强对项目的管理、

指导和督促检查。必要时，项目管理部门可对项目进展情况进

行抽查。抽查的主要内容包括：研究进度，项目组成员参加研

究的情况，已经取得的阶段性成果、经费使用情况等。

第十六条 项目进行中需对研究计划、主要人员作重大调

整、变更或有其它重大变化的，由项目主持人提出申请，并填

写《河北省高等教育教学改革研究项目调整申报表》，所在单

位签署明确意见后，报省教育厅高教处批准。项目主持人不能

履行研究职责的，所在高校应采取措施保证研究工作继续进
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行，并将有关情况及时报省教育厅高教处。

项目建设周期一般为两年。特殊情况经教育厅审核同意后

可适当延长，原则上不超过 3 年。重点项目和一般项目教育厅

给予经费资助，学校至少按 1∶1 的比例配套，指导项目由申

报学校给予经费支持，保证项目顺利完成。

四、结项鉴定

第十七条 实行研究成果实践应用与检验制度。其中，理

论性项目研究成果的实际应用时间一般应在半年以上；实践性

项目研究成果的实际应用时间一般应在一年以上。

项目研究成果实际应用时间的计算，理论性项目从该成果

合法发表或在合法的学术组织正式采用、交流之日起算；实践

性项目从研究成果被院系、学校、行业协会、非政府组织、政

府机关或其它学术组织正式采用、交流之日算起。

第十八条 完成项目任务后，项目主持人根据项目申报书

设定的研究计划、研究目标及研究任务的实际完成情况，向学

校提出结项鉴定申请；学校再根据实际情况向我厅提出集中结

项的工作计划。省教育厅不直接受理项目主持人的结项鉴定申

请。

项目主持人申请结项鉴定时应提供以下材料：《河北省高

等教育教学改革研究项目申报书》复印件、结项报告书、《河

北省高等教育教学改革研究项目结项鉴定表》、成果附件等。
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第十九条 为了确保结项质量和专家评审意见客观、公

正，结项鉴定方式一般为会议鉴定。项目组需陈述、答辩。鉴

定意见由我厅聘请或授权高校聘请 3～5 名专家（专家组长由

校外专家担任）集体评定、签署。结项鉴定费用由所在学校或

项目组负责。

第二十条 项目成果通过鉴定后，由省教育厅负责验收工

作。验收合格的，颁发统一印制的《河北省高等教育教学改革

研究项目结项证书》。

对初次评审不能通过鉴定结项的项目，可暂缓结项，待提

交相应成果、完善材料、符合条件通过鉴定后再办理结项手续。

第二十一条 每所高校每轮组织结项鉴定的次数一般为

两次（每轮次的第二年上半年一次，下半年一次）。

第二十二条 实行项目研究和专家结项鉴定警示制度。建

设期内，无故不能完成研究任务或自行中止的项目，按规定予

以撤销，追回已拨经费，所在学校下次申请教改项目时申报限

额予以核减。对涉及学术不端行为的项目承担人员及不负责任

的项目鉴定人员，将给予警示。

五、成果应用推广

第二十三条 对推动教学改革与建设、提高教学质量具有

重要作用并可能产生重大社会效益的应用研究，项目主持人、

承担高校应向其他高校和社会组织推荐，促使项目发挥效益。

第二十四条 对深化高教改革，提高高校教育教学质量有
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重要意义的项目成果，高校应采取各种措施加以宣传和推广。

并优先推荐申报国家和省教学成果奖励。

第二十五条 省教育厅不定期对通过结项鉴定的教学改

革课题成果进行汇编，并召开教学改革研究项目成果报告会，

及时发布研究成果信息，开展学术交流，促进优秀教学改革成

果的传播与运用。

第二十六条 立项项目，其研究成果（论著、论文等）公

开出版（发表）时，须在醒目位置注明（标明）项目类型。

六、附 则

第二十七条 本办法自公布之日起实行。

第二十八条 我厅以前发布的教改项目管理规章文件中

与本办法相抵触的,以本办法的规定为准。

第二十九条 各高等学校根据本办法制定本校相应的管

理办法或实施细则。

第三十条 本办法的解释权归河北省教育厅。


